ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ: NADVOŽNJAK 98+149

МЕСТО: STEPANOVIĆEVO

ИНВЕСТИТОР: CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ДАН: SRIJEDA ДАТУМ: 13.09.'23

1

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од ____ до ____ укупно ____ часова	I						
II смена од ____ до ____ укупно ____ часова	II						
III смена од ____ до ____ укупно ____ часова	III						

Температура

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

OTVARA SE GRAĐEVINSKI DNEVNIK ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI INSTALACIJA OSVETLJENJA NADVOŽNJAKA U KM 98+149 PRUGE U STEPANOVIĆEVU

INVESTITOR: CCECC BALKAN ZEMUN BATAJNIČKI DRUM 3DIO 69

IZVOĐAČ RADOVA: TEL-ING DOO NOVI SAD KISAČKA 649

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA: VLADIMIR DENANOVIĆ DIPL INŽ EL.

LICENCA 450 B 545 07

GRAĐEVINSKA DOZVOLA: 351-02-03590/2021-07

NADZORNI ORGAN:

NA DANAŠNJI DAN IZVOĐAČ RADOVA JE UVEDEN U POSAO SA PREUZETOM PROJEKTNOM DOKUMENTACIJOM PROJEKAT ZA IZVOĐENJE 4/2,5.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TELING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ NADVOŽNJAK 98+149

МЕСТО STEPANOVIĆEVO

ИНВЕСТИТОР CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 31.10.'23

12

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	4		1		5	KAMION SRUKOH ATEGO 1823
II						
III						

Температура

У 12 час 19 C°

У ___ час ___ C°

У ___ час ___ C°

Време

SUNČANO

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- GEOMETARSKO OBELEŽAVANJE TRASE KABLOVA I POLOŽAJA STUBOVA JAVNOG OSVETLJENJA.
- RAŠČIŠĆAVANJE PROSTORA SA ODNOŠENJEM VIŠKA ZEMLJE I OTPADA NA DEPONIJU.
- UGRADNJA ALATKERA ZA UGRADNJU STUBOVA U KONSTRUKCIJU NADVOŽNJAKA,
- POSTAVLJANJE POCINKOVANE TRAKE 25X4 U KONSTRUKCIJU NADVOŽNJAKA U PVC CIJEVI FI 110,
- POSTAVLJANJE BUŽIRA ZA PROLAZ KABLOVA U PVC CIJEVI FI 110.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: TEL-IAG DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ: KANDŽNJAK 98+149

МЕСТО: STEPANOVIĆEVO

ИНВЕСТИТОР: CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ДАН: ČETVRTAK ДАТУМ: 9.11.'23 | 3

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од — до — укупно — часова

III смена од — до — укупно — часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	2	1		6	JCB 8030
II						
III						

Температура

У 8 час 10 C°

У ___ час ___ C°

У ___ час ___ C°

Време: OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ISKOP STANDARDNOG KABLOVSKOG ROVA DIMENZIJA 0,4 X 0,9M ZA POSTAVLJANJE KABLOVA I KABLOVSKE KANALIZACIJE
- ISPORUKA I POLAGANJE U VEĆ ISKOPAN ROV POCINKOVANE ČELIČNE TRAKE 25X4 U POSTELJICI OD SITNE ZEMLJE DEBLJINE 0,1M
- SPAJANJE POCINKOVANE ČELIČNE TRAKE UKRSNIM KOMADIMA TRAKA TRAKA 60X60

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: TEL-ING DOO NOVI SAD
ОБЈЕКАТ: НАДВОЖЊАК 98+149
МЕСТО: STEPANOVIĆEVO

ИНВЕСТИТОР: CCECC
BACKAU OGRANAK BEOGRAD

ДАН: PETAK ДАТУМ: 10.11.'23 | 4.

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 07^00 до 17^00 укупно 10 часова
II смена од / до / укупно / часова
III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	4	2	2		8	JCB 8030
II						
III						

Температура
У 12 час 17 C°

У ___ час ___ C°

У ___ час ___ C°

Време: OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ISKOP STANDARDNOG KABLOVSKOG ROVA DIMENZIJA 0,4 X 0,9 M ZA POSTAVLJANJE KABLOVA I KABLOVSKE KANALIZACIJE
- POLAGANJE U ISKOPANOM ROVU POCINKOVANE ČELIČNE TRAKE 25X4 MM U POSTEGNUTOM STANJU ZEMLJE DEBLJINE 0,1 M
- POVEZIVANJE POCINKOVANE ČELIČNE TRAKE UKRSNIM KOMADIMA TRAKA TRAKA 60X60

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-ILIG DOO LIOVI SAD

ОБЈЕКАТ LADUŽNJAK 98+149

МЕСТО STEPANOVIĆEVO

ИНВЕСТИТОР

CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SRIJEDA ДАТУМ 15.11.'23 5

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	3	1		7	8030 JCB
II						OPEL KOMBO
III						

Температура

У 12 час 16 C°

У ___ час ___ C°

У ___ час ___ C°

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- POLAGANJE KABLOVA PPOO-A 4X25mm KROZ VEĆ POSTAVLJENE CIJEVI U KONSTRUKCIJU LADUŽNJAKA.
- UVLAČENJE KABLOVA U STUBOVE JAVNOG OSVETLJENJA I UZEMLJENJE NA PODNOŽJE STUBOVA.
- POSTAVLJANJE I FIKSIRANJE STUBOVA JAVNOG OSVETLJENJA, UŽIVANJE I MONTAŽA SVETILJKI NA STUBOVE JAVNOG OSVETLJENJA
- UŽIVANJE KABLOVA NA RP PLOČE STUBOVA

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН: